

◇八本松コース グリーン改修工事状況


6月2日 現在

ホールNo.		播種	発芽	殺菌剤散布	施肥	殺虫剤散布	第1回刈込	その他
1H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	散水は降雨を除き毎日実施
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
2H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
3H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
4H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
5H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
6H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
7H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
8H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
9H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
PG南	予定	5月中旬	5月下旬	6月初旬	6月初旬	6月中旬	6月下旬	
	終了	5/21	5/26	5/27	5/31			
ホールNo.		播種	発芽	殺菌剤散布	施肥	殺虫剤散布	第1回刈込	その他
10H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	散水は降雨を除き毎日実施
	終了	4/25	5/3	5/3	5/9	5/13	5/20	
11H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/3	5/3	5/9	5/13	5/20	
12H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/3	5/3	5/9	5/13	5/20	
13H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/3	5/3	5/9	5/13	5/20	
14H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
15H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
16H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
17H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/3	5/3	5/9	5/13	5/20	
18H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9	5/13	5/20	
PG北	予定	5月中旬	5月下旬	6月初旬	6月初旬	6月中旬	6月下旬	
	終了	5/21	5/26	5/27	5/31			

9H全景



9H接写



18H全景



18H接写



会員の皆様へ

八本松コース工事状況の視察会を来る
6月16日(日) 7月14日(日) ①13:00
②15:00の 1日2回行います。
ご希望の方は、ご自由にお越しください。

※工事箇所内に入ります。靴等服装にご
注意ください。